



Scheda informativa n. 4

Revisione della classificazione dei suoli e della guida alla cartografia dei suoli della Svizzera (Rev. KLABS/KA)

1 Progressi e attività di carattere generale

A partire dal mese di agosto 2019 sono state svolte le attività e compiuti i progressi qui di seguito indicati:

- inizio della fase di attuazione secondo il metodo di gestione dei progetti Hermes
- coordinamento costante del progetto «Revision KLABS/KA» con il centro di competenza suolo (CCS),
- svolgimento di sedute con il comitato di esperti (8.10.2019) e il comitato del progetto (24.10.2019),
- assunzione di Jiri Presler per agevolare l'attuazione del progetto di revisione,
- prime conclusioni di contratti con partner esterni.

2 Elaborazione dei moduli

Le seguenti spiegazioni si basano sull'articolazione del progetto prevista dal piano di attuazione del 2019. Le figure 1 e 2 servono a fornire una migliore visione complessiva del progetto.

2.1 Modulo A (Rilevamento)

Fase 1

- L'elaborazione del progetto parziale «Guida alla classificazione» è iniziata e si concluderà nella primavera 2020.
- Nel novembre del 2019 la direzione del progetto, unitamente al CCS, ha intrapreso l'elaborazione di un piano per una rete di suoli di riferimento.

Fase 2

- Progetto parziale sui fattori stazionali e compito concernente il materiale parentale: il capitolato d'onori è disponibile. Le attività sono suddivise in due incarichi parziali (materiali parentali naturali e antropici). Sono in corso colloqui con possibili mandataria.
- Progetto parziale sulla descrizione e sulla classificazione, compito concernente le caratteristiche essenziali dei suoli e compito parziale relativo ai suoli organici idromorfi: sono state effettuate e documentate attività volte a mettere a disposizione della successiva discussione di esperti A1 (cfr. Fig. 1) una sufficiente quantità di informazioni. Queste attività sono state realizzate prima del previsto per avvalersi della presenza di esperti tedeschi e per visitare con loro profili pedologici già disponibili nel Seeland e nel Rheintal.
- Progetto parziale sulle analisi preliminari e compito concernente la profondità utile alle piante: è stato portato a termine il capitolato d'onori per le attività volte a preparare la discussione di esperti sulla profondità utile alle piante e sono stati definiti due incarichi parziali. Si stanno raccogliendo le offerte ed entro la fine di febbraio 2020 è prevista la conclusione dei contratti con partner esterni.




Figura 1 Riepilogo del modulo A: Rilevamento - descrizione, classificazione, analisi preliminari, metodi di esame

2.2 Modulo B (Cartografia delle superfici)

Fase 1

Per il progetto parziale «Stato della tecnica per la cartografia dei suoli» le attività sono state assegnate e avviate nel mese di dicembre 2019.




Figura 2 Riepilogo del modulo B: Cartografia delle superfici

2.3 Modulo C (Analisi)

Insieme al CCS si discute in merito alle analisi e alle utilizzazioni delle informazioni sui suoli che dovranno essere elaborate nel CCS. Oltre alla classe di attitudine agricola (NEK), per ora viene data la priorità alla scelta delle specie arboree. Sul tema della NEK si sono svolti colloqui con specialisti per definire più precisamente il fabbisogno di revisione. Un'analisi specifica si trova in fase di elaborazione. Il CCS sta raccogliendo informazioni sul tema della scelta delle specie arboree.

3 Collaborazione con il CCS

Tenuto conto dell'analogia dei temi trattati e della vicinanza degli uffici la collaborazione con il CCS è molto stretta. Un incontro a cadenza settimanale consente uno scambio intenso di informazioni.